

ПРЕДСТОЯЩИЕ ЭТАПЫ ПЕРЕВОДА*

ПЕРЕВОД ДЕПОЗИТАРНОЙ
ОТЧЕТНОСТИ В ФОРМАТ XML

3.3 ЭТАП

TBU

СУО: MS018,
MS118, MS218,
MS318

4 ЭТАП

4Q 2025

GS360, AS001,
MS030, MS102,
IS402, IS414,
IS41K, IS416,
IS408, GS097

5 ЭТАП

TBU

СУО: MS194,
MS18* (MS18M,
MS18P, MS18B,
MS18C, MS18G,
MS18Q, MS18V,
MS18R, MS18S)

6 ЭТАП

2Q 2026

IS412, IS415,
IS41V, IS431,
IS432, IS433,
IS440; IS420 +
AA001, AA006,
AA002, AA005,
AA008, GF088

7 ЭТАП

TBU

IS4BL;
AS090+AA001,
AA006;
AS093+AA001,
AA006; MS082;
GS117; MS840;
AS094; MSCLM,
MS199

Отключение DBF-формата

4Q 2026

Окончание
parallel run, отказ
от отправки
отчетов в
формате DBF.

ТАКЖЕ ЗАПЛАНИРОВАНО

- ДОБАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫБОРА НЕСКОЛЬКИХ ВЫПУСКОВ ИЛИ ЭМИТЕНТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ПОРУЧЕНИЙ 40 (ВИД ЗАПРОСА 3, 5, 8) И 41 (ВИД ЗАПРОСОВ 4, 6)
- РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ОТЧЕТОВ ДЛЯ ВЫГРУЗКИ В XLS ИЗ WEB-КАБИНЕТА ДКУ